FIANZASAI V2 · EN PANTALLA "FIANZAS A3 - PUEBLA" · CORTE AL 27 OCT 2026

El explorador del expediente está en su último bloque. Los previos con plantillas ya arrancaron por la biblioteca de modelos.

La v1 se cierra cuando los previos con plantillas y las altas estén probados por las ejecutivas en sus laptops, con el Drive real (D-36). Desde el 23 oct: la ficha del fiado ya se edita en el explorador, Raph probó en Windows, las laptops de la oficina actualizan desde GitHub y hay 10 modelos de texto convertidos. Para cerrar la alpha.9 quedan 10 pendientes (bloque 7b).

2.0.0-alpha.8.1
versión publicada · alpha.9 en curso

22
sesiones de desarrollo desde el 29 sep

56
decisiones registradas (D-01 a D-56)

316
pruebas automáticas + 2 de punta a punta

6
PR integrados en GitHub (#1, #2, #4 a #7)

10
modelos de texto en la biblioteca (3 validados)

DÓNDE ESTAMOS

La ruta hasta la v1

Cada etapa en el orden en que se trabaja. El marcador sigue en el explorador del expediente; la etapa de plantillas ya empezó por los modelos, antes del motor.

alpha.1 – 8.1 · 29 sep – 15 oct

AQUÍ

alpha.9 · 15 – 27 oct
Explorador del

alpha.10 – 11
Previos con plantillas

instalación y prueba
Las ejecutivas lo usan

← aquí termina la v1
después de la v1
Herramientas nuevas

Previo, Drive y alta con CSF

Visor y ficha con evidencia, revisiones, Guardar en Drive, Registro general, alta rápida con la CSF, actualizador.

Hecho

expediente

Checklist, vigencias, nombres, ficha del fiado editable, pestaña Revisión, acta como poderes, Papelera, tarifas, aviso al salir. Falta el bloque 7b.

Último bloque

Hecho: biblioteca con 10 modelos y la skill que los convierte. Falta: afianzadora en el previo, motor de llenado, versiones con motivo.

Empezó por los modelos

Las laptops ya actualizan desde GitHub. Falta la rama estable, la prueba con el Drive real y la línea base.

Pendiente

OCR, validar la declaración del SAT contra los EF, extracción por tipo, IA real, unir y dividir PDF, CRM.

Después

CONTRA EL ALCANCE

La v1 por partes

Las cinco partes de ALCANCE § 5. Cada parte pasa por tres pruebas antes de darse por lista: que esté construida, que la pruebe Raph y que la usen las ejecutivas con el Drive real.

○ hecho ○ en curso ○ falta

PARTE	CONSTRUIDA	PROBADA POR RAPH	USADA POR LAS EJECUTIVAS	QUÉ FALTA
Previo · captura módulo 1 · alpha.1 – 9	○	○	○	Nuevo: nombre del beneficiario con propuesta del proemio (D-48) y tarifa propuesta en cada fianza (D-53). **Falta:** 3–5 contratos en las laptops de la oficina con la unidad compartida, y dos laptops guardando a la vez.
Previo · plantillas módulo 3 · alpha.10 – 11	○	○	○	10 modelos convertidos con `{{campo}}`; Raph validó 3 y sus 11 reglas se aplicaron a los otros 7; tabla fuente de los marcadores. Los aprueba Eri (D-56). **Falta:** afianzadora en el previo (D-52), Word con los marcadores nuevos, el motor de llenado y las versiones con motivo.
Altas	○	○	○	Ficha del fiado editable (D-35), pestaña Revisión y aviso

A1a alta rápida + A3 explorador				antes de salir; Raph lo probó en Windows; 33 renglones del seguimiento ya están cerrados. **Falta (bloque 7b):** "Cambiar archivo" y renombrar en Drive, carpeta que se suma (K-09), Alta en formato 2 y Registro con `EXPEDIENTE/`.
Instalación actualizador y rama estable	○	○	○	La HP y las laptops de las ejecutivas ya actualizan ("todo bien", 26 oct); el actualizador avisa la rama y los cambios sin subir. **Falta:** crear la rama `estable` para el cierre de la v1.
Medición línea base, ALCANCE § 8	○	○	○	Saldrá del *Encargo cierre del Step 0*, en construcción (D-56). **Falta:** la muestra de emisiones y la foto del Drive antes del uso diario.

Entró a la v1 sin estar en el plan original: **copiar faltantes** para el chat (21 oct), la **cotización rápida** con su archivo de tarifas (22–23 oct) y la tabla de **seguimiento** de lo que se pide en las notas (`docs/SEGUIMIENTO.md`, 27 oct).

LO QUE SE HIZO

Cinco semanas, sesión por sesión

De la bitácora del repositorio (`docs/SESIONES.md`). En verde, la versión o el PR que salió ese día.

Semana 7 — 29 SEP – 2 OCT

- **29 sep** Arranque de v2: visor, ficha con evidencia, revisiones. `alpha.1` · `alpha.2`
- **1 oct** Distribución por GitHub a las laptops de prueba
- **2 oct** Primera prueba con

Semana 8 — 6 – 8 OCT

- **6 oct** Anticipo en monto, catálogo completo, proveedores y póliza de RC. `alpha.5`
- **7 oct** Planeación: Drive, Registro general, modelos de texto
- **8 oct** Guardar en Drive y

Semana 9 — 12 – 15 OCT

- **12 oct** Migración a Claude Team: contexto y skills
- **13 oct** Ajustes de la prueba con Drive y alta rápida con la CSF. `alpha.7` · `alpha.8`
- **15 oct** Actualizador por compu; diseño del

Semana 10 — 19 – 23 OCT

- **19 oct** Servidor y primera pantalla del explorador
- **20 oct** Documento de alcance: la v1, la frontera con el CRM, la línea base
- **21 oct** Revisión del

contratos reales y fianza de anticipo. alpha.3 · alpha.4

REGISTRO FIANZASAI.xlsx. alpha.6

explorador y catálogo de documentos. alpha.8.1

explorador: faltantes para el chat, sueltos, iLovePDF

22 oct Cotización rápida, Agregar a fiado, tarjetas por prioridad

23 oct Prueba con un fiado: 20 cambios, acta como poderes, cotejo, Papelera, tarifas. PR #2

Semana 11 24 – 27 OCT

24 oct Biblioteca de modelos de texto: la skill y los primeros 5 modelos

25 oct 10 modelos; ficha del fiado editable (D-35), pestaña Revisión, firmas y recuadros del KYC

26 oct Conflictos del PR #3 resueltos; el actualizador avisa la rama. Prueba en Windows. PR #4 · #5 · #6

27 oct Corroboración de las notas (61 renglones) y SEGUIMIENTO.md; nombre "Fianzas A3-

Puebla", aviso al salir, tarifa en el previo. PR #7

PARA QUÉ SIRVE

Los 15 puntos de quiebre de Track B

Cómo los cubre hoy la herramienta, agrupados como en ALCANCE § 4. Los que son esperas y responsables son del CRM: ahí la herramienta solo entrega el dato.

LOS ATACA DE FRENTE

11 · Error en captura — En parte

Ficha con evidencia, "Para la plataforma" y montos que se copian limpios. Los textos generados desde la ficha llegan con el motor de plantillas.

2 · Expediente equivocado — Cubierto

RFC como llave, búsqueda por RFC y no se guarda encima de otro RFC. Falta K-09 (carpeta que se suma).

LOS DETECTA ANTES; EL CRM DA SEGUIMIENTO

1 · Documento fuente incompleto — Cubierto

Revisiones de montos, plazos y subtotal; marca de escaneado. OCR después.

3 · Documentación vencida o faltante — Cubierto

Checklist, vigencias, faltantes para el chat y pestaña Revisión con todos los cotejos.

9 · Retroactividad — En parte

La revisión ya avisa; el oficio necesita la afianzadora en el previo (D-52) y el motor.

10 · Palabras indebidas — Cubierto

Las señala en el documento; cada afianzadora tendrá las suyas en la hoja Afianzadoras.

13 · Cambios del previo — Falta

Versiones vN con su motivo: parte del motor de plantillas.

SOBRE TODO DEL CRM; LA HERRAMIENTA APORTA EL DATO

4 · Alta del fiado — Dato listo

Alta rápida y ficha del fiado editable. El estado

5 · Alta del beneficiario — Después

Solicitud como modelo de texto, cuando esté el

8 · Firmas pendientes — Dato listo

Firmas por documento, recuadros del KYC,

por afianzadora va al CRM (D-56).

motor.

FIRMADA y Pendiente (D-49).

14 · Requisito final — Dato listo

Estado del expediente; el candado de emisión es del CRM.

DESPUÉS DE LA V1 O FUERA DE LA HERRAMIENTA

6 · Información financiera — Después

Validar la declaración del SAT contra los EF con reglas (C-13). Hoy los EF ya se capturan a mano.

15 · Póliza que no coincide — Después

Comparar la póliza contra la ficha; reusa el cotejo.

7 · Contragarantías — Fuera

Suscripción y CRM.

12 · Avisos de la plataforma — Fuera

Dependen de la afianzadora.

LO QUE SIGUE

Antes de los cambios grandes

Primero se cierra la alpha.9 con el bloque 7b; después viene el módulo de plantillas; lo demás espera a que la v1 esté en uso. Detalle por renglón en `docs/SEGUIMIENTO.md`.

Para cerrar alpha.9 · bloque 7b

- Tu prueba de lo del 27 oct (8 renglones: autollenado en Brave y Chrome, aviso al

Cambios grandes de la v1

- Afianzadora en el previo y hoja Afianzadoras (D-52; la necesita el oficio)

Herramientas nuevas, después

- OCR (D-37: se recorre lo pendiente)
- Validar la declaración del SAT contra